

## PERCORSO DI TRANSIZIONE PIDIDA NAZIONALE

info@pidida.it – www.pidida.it

### 1. Avvio lavoro successivamente all'Assemblea 13 maggio fino alla pausa estiva (all'incirca metà luglio)

- a) Avvio delle funzioni come da schema, fra le quali per prima acquisizione documentazione, costruzione indirizzari e avvio contatti esterni
- b) Lavoro comune sulle varie funzioni, con contatti specifici laddove necessario – aggiornamento del Gruppo di Transizione (tutti) con cadenza almeno quindicinale
- c) Step di allineamento e verifica entro prima metà di luglio per condividere:
  - La bozza di documento istitutivo (perimetro di lavoro) – Patto Associativo
  - La proposta di schema governance a regime (valutandone la sostenibilità)
  - Una riflessione circa le articolazioni regionali (di attività/di struttura)
  - Un'ipotesi di programma per i 12/15 mesi successivi all'assemblea di settembre
  - Le possibili soluzioni di sostenibilità economica
  - L'aggiornamento circa i contatti con altre associazioni e con soggetti istituzionali esterni e reti

NOTA METODOLOGICA: tutti i doc di cui sopra e in generale le elaborazioni si intendono a partire non solo dal lavoro del Gruppo di Transizione ma anche dei riscontri dai contatti/confronti con:

- Organizzazioni interessate al percorso PIDIDA e già facenti parte della rete
- Organizzazioni interessate al percorso PIDIDA in passato attive nella rete
- Reti esterne
- Soggetti Istituzionali

In quest'ottica il documento "di statement" (presentazione) validato nell'assemblea del 13 maggio è la "carta di identità" per presentare gli scopi del percorso.

- d) Entro metà/fine luglio: invio della convocazione per l'assemblea a settembre 2021 (con ODG ma senza i documenti di cui sopra, considerati ancora in progress)

### 2. Settembre 2021

- a) Incontro di ripresa e riallineamento del Gruppo di Transizione ad inizio settembre: validazione e chiusura documenti
- b) Seconda (e definitiva) convocazione dell'Assemblea di settembre (online), con documenti (vedi sopra) allegati – ipotesi: estensione invito anche a reti e altri soggetti "esterni" (ospiti). In assemblea, validazione documenti di lavoro, individuazione nuova governance
- c) Comunicato (su sito? E comunque agli interlocutori esterni via via individuati) sul nuovo corso
- d) Avvio lavori (secondo il programma approvato)

### 3. Enti disponibili per il periodo di transizione e funzioni

Hanno dato disponibilità per l'accompagnamento nel periodo di transizione le seguenti organizzazioni che hanno evidenziato alcune funzioni operative, dividendosi gli impegni<sup>1</sup>:

Organizzazioni	Funzioni
<ul style="list-style-type: none"><li>• Arciragazzi</li><li>• Ai.Bi.</li><li>• Ass. Amici del Villaggio</li><li>• Cesvi Onlus</li><li>• Fondazione l'Albero della Vita</li><li>• SOS Villaggi dei Bambini</li><li>• Mais Ong</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisizione e gestione documentazione, indirizzari e contatti</li><li>• Contatti con altre reti</li><li>• Contatti istituzionali</li><li>• Contatti con singole organizzazioni impegnate nel PIDIDA</li><li>• Realizzazione di una bozza di "programma di avvio" con ipotesi di attività almeno fino a fine 2022</li><li>• Realizzazione di una bozza di nuovo Patto Associativo e di governance a regime</li><li>• Gestione contatti ed email, sito</li></ul>

<sup>1</sup> Nella tabella riportata le funzioni non corrispondono in linea con le organizzazioni, trattandosi di due elenchi